

## План работ на 2012 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Адреса	Виды работ	Сроки	Отметка о выполнении
Солнцева 11	Ремонт ввода ХВС	август	
	Замена разводки ЦО	июль	
Г.Исакова 134	Частичная замена ХВС, ГВС, запорной арматуры	август-сентябрь	
С.Западная 214	Замена части трубопровода ХВС	май-июнь	
С.Западная 216	Замена части трубопровода до элеваторного узла	апрель-май	
С.Западная 218	Замена части трубопровода до э/узла	май-июнь	
Г.Исакова 150	Ремонт верхней разводки системы ЦО с заменой запорной арматуры.	август	
Г.Исакова 148	Установка козырьков над подъездами	июнь	
	Замена трубопроводов ГВС,ХВС,ЦО	июль-август	
	Ремонт подъездов	сентябрь	
С.Западная 224	Ремонт канализации 1,2 подъезда	апрель	
С.Западная 228	Изоляция труб разводки ЦО	январь	работы выполнены
Солнцева 11	Обрезка деревьев	март	
С.Западная 218	Капитальный ремонт системы ЦО	июнь-июль	
Г.Исакова 148	Замена трубопроводов ГВС,ХВС,ЦО в подвале	август	
С.Западная 224	Снос деревьев с торца дома	март	
А.Петрова 128	Ремонт цоколя	август	
Солнцева 13	Установка приборов учета ХВС,ГВС,ЦО	Июль-август	
	Частичный ремонт запорной арматуры	июнь	
Г.Исакова 133а	Ремонт канализации в подвалах 1,2 корпусов	январь	
	Замена труб ХВС, ГВС и запорной арматуры в подвалах 1,2 подъездов	март-апрель	
Г.Исакова 146а	Обрезка деревьев	март-апрель	

	Замена разводки ХВС иГВС	февраль-март	
Г.Исакова 130	Ремонт отмостки	август	
	Обрезка деревьев	март	
С.Западная 222	Замена труб отопления и запорной арматуры в подвале дома	июль-август	
Г.Исакова 145	Замена труб отопления и запорной арматуры в подвале дома	июль-август	
Г.Исакова 143	Замена верхней разводки системы отопления	апрель-май	
А.Петрова 138а	Замена труб отопления между элеваторных узлов	июнь-июль	
С.Западная 226	Замена труб ХВС,ГВС и запорной арматуры в 1-3 подъездах	июль-август	